Plan van Aanpak (PvA)

Doelstelling:

- Wat willen we bereiken?

We streven voor een website waarin duidelijk kaartverkoop aangeboden wordt. Ook willen we een overzicht van onze meerdere locaties tonen.

- Omschrijf betrokkenen

Opdrachtgever: René Mioch

Medewerkers:

- Noah Kamphuisen
- Pepijn Bullens
- Nick van Zelm
- Welke beperkingen zijn er?

3 weken de tijd.

Al vastgesteld ontwerp.

- Wanneer is het doel bereikt?

Kaartverkoop stijgt met minimaal 20%.

Bekendheid in de kleine plaatsen rondom Utrecht stijgt met minimaal 10 klanten per dag.

- Hoe/waarmee meet ik dat?

Website is visueel aantrekkelijk.

Locaties staan duidelijk op de front-pagina's.

- Is het doel haalbaar binnen de tijd?

Ja want: we hebben een goede planning en we hebben goede afspraken gemaakt.

Activiteiten:

- Technisch ontwerp: het opstellen van een lijst met technologieën die worden gebruikt voor dit project.
- Onderzoeken
- Onderdelen website

Grenzen

- Hosting
- Domein
- Onderhoud

Kwaliteit

De website moet veilig zijn. Dit moet op te merken zijn tijdens het kopen van kaarten. Maar ook tijdens aanvallen van hackers.

Organisatie

- Hoe werken de teamleden samen?

Met duidelijke afspraken en slim rollen verdeling.

Wie

Wie doet wat?

Pepijn: JSON-structuur, JSON-dummy data, Database-structuur, API x DB

Noah: API front-end data

Nick: Front-end

Risicoanalyse

Wat kan ervoor zorgen dat de originele planning niet uitkomt?

Ziek, te laat, niet aan afspraken houden.

Hoe zorgen we ervoor dat de planning weer nageleefd wordt?

Extra werk doen als je achterloopt. Of overleggen en je taken aan iemand anders geven.

- Wat te doen bij ziekte/vertraging etc.

Op tijd doorgeven en taken doorschuiven of later inhalen