PROJECT NAAM	npn (Noah, Pepijn, Nick)	LOCATIE	Utrecht
AANWEZIGEN	Pepijn, Noah	DATUM	9/6/2024

	Wat ging goed?		Wat ging minder goed?
0	Pepijn - De voorbereiding ging erg goed, plan van aanpak, backlog.	0	Pepijn - Er zijn dagelijks veel zieke/afwezigen. We zitten nog op schema
0	Pepijn - Ook gaat het bouwen van de API, front-end en alle andere		door taken die overgenomen worden door andere, maar toch is het soms
	onderdelen heel vlot.		onhandig.
0	Noah – De sfeer in het team was erg goed, wanneer er punten voor	0	Noah – We hadden niet echt duidelijke plannen over hoe we onze code
	verbetering in andermans code waren konden deze goed aangegeven worden.		precies met elkaar gingen integreren.
Wat gaan we volgende keer anders doen?			
	Wat gaan we volgende keer anders doen?		Welke acties hebben we?
0	Pepijn - Betere afspraken over contact bij het geval van afwezigheid.	0	Welke acties hebben we? Pepijn – maandag ochtend afspraak over contact maken
0		0	
	Pepijn - Betere afspraken over contact bij het geval van afwezigheid.		Pepijn – maandag ochtend afspraak over contact maken
	Pepijn - Betere afspraken over contact bij het geval van afwezigheid. Noah - Voordat we opsplitsen in verschillende delen (front-end, back-end)	0	Pepijn – maandag ochtend afspraak over contact maken Pepijn - Actiever op discord met communicatie op werkdagen

SHOUT OUTS

- o Pepijn We werken vlot als een team
- Pepijn Los van de afwezigheid communicatie is er wel goed contact over het project zelf
- o Noah we hebben een zeer realistische planning
- o Noah we werken heel gestructureerd

