

Logboek Noah

Datum/uur	Wat gedaan
02/09/2024	
10:15 – 12:30	Debriefing gemaakt, git-repo opgezet, folderstructuur en sprintplanning gemaakt
19:00 – 21:15	Design homepagina naar HTML/CSS gezet
03/09/2024	
10:30 – 12:45	Structuur van project omgezet naar een MVC-structuur, Mustache geleerd
21:30 – 22:30	Merge conflicts opgelost
04/09/2024	
12:45 – 14:30	Skeleton loaders gemaakt voor films
14:30 – 16:00	API films geïntegreerd
21:30 – 22:00	Temp files uit git repo gehaald
22:00 – 22:40	Skeleton loaders bugfixes
05/09/2024	
10:15 – 12:15	Nieuwskopje gemaakt + vestiging redirect gemaakt
13:15 – 14:00	Start gemaakt met nieuws via API
14:15 – 16:00	Nieuws via fetch ingeladen, skeleton loaders voor nieuws gemaakt
06/09/2024	Ziek, alleen SCRUM reflectie ingevuld
07/09/2024	
18:30 – 19:00	Ontwerp gemaakt voor navigatie van CMS
19:00 – 21:00	Navbar CMS gemaakt, nog niet responsive.
08/09/2024	
12:00 – 13:30	Sidebar CMS responsive gemaakt.
18:30 – 19:00	API integratie met films voor homepagina gefixed.
19:00 – 19:30	404 pagina gemaakt + scroll anchors gemaakt voor de navbar links.
09/09/2024	
8:30 – 10:00	Kleine bugfixes (undefined array key etc.) in CMS + betere CMS styling.
10:15 – 12:30	Front-end gemaakt voor het toevoegen van nieuwe medewerkers aan het systeem.
18:00 – 18:30	Checkboxes gestyled voor het selecteren van de permissies.
10/09/2024	
10:15 – 11:15	DELETE gemaakt voor accounts van medewerkers.
11:15 – 12:45	Modal gemaakt waarin de credentials van de nieuwe gebruiker worden getoond nadat het account aan is gemaakt.

13:10 – 13:30	Copy knop gemaakt voor username en wachtwoord in de modal.
13:45 – 15:00	Bepaalde pagina's in CMS afgeschermd zodat medewerkers alleen bij pagina's kunnen waar ze toegang tot hebben.
15:00 – 16:05	Nieuwsberichten CREATE gemaakt
11/09/2024	
12:45 – 14:15	Nieuwsberichten DELETE gemaakt, ook merge conflicts opgelost en kleine API fixes
14:30 – 16:00	Hotfix voor films die niet konden laden, website op webserver gezet
12/09/2024	
10:15 – 12:10	Files beter gestructureerd, validator fixes, API release + uitleg gegeven
14:15 – 16:00	News edit functie gemaakt + styling van de CREATE form beter gemaakt.
18:30 – 19:00	Betere styling van de nieuws table (voor het editen van items) + meer security en validatie van nieuwsitems (csrf tokens).
13/09/2024	
10:00 – 11:00	Nog betere news security, beter georganiseerde structuur in de controller, max length op nieuws inputs
12:45 – 15:30	Start gemaakt met het implementeren van de CSRF tokens voor de andere pagina's, hotfix voor API die geen options request kon ontvangen.
15:30 – 15:45	SCRUM retro
14/09/2024	
10:00 – 10:40	Hotfix voor generated wachtwoorden die niet werkten.
15/09/2024	
18:45 – 19:30	Views folder geprotect met .htaccess, users.php geprotect met CSRF token.
16/09/2024	
8:45 – 11:40	Problemen met cURL opgelost, movieSchedule.php gereformat om het overzichtelijker te maken. Verschillende CRUD functies in aparte .php files gezet.
18/09/2024	
12:45 – 13:50	Andere groepjes geholpen + debriefing overzichtelijker gemaakt.
13:50 – 16:00	Andere groepjes geholpen + aan eigen projecten gewerkt.
19/09/2024	

10:15 – 11:15	API fix voor nieuws, gesimuleerde loading time voor API calls weggehaald.
---------------	---